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popis činnosti  -2.3.

PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ- zhotoviteľ termín

INŽINIERSKA ČINNOSŤ - zhotoviteľ termín

INŽINIERSKA ČINNOSŤ - objednávateľ termín
DPP

DPP

DPP 14.3.

Zameranie objektu na parc. č. 5183/5 - odovzdanie DPP 14.3.

DÚR - získavanie stanovísk a vyjadrení dotknutých DPP 2.5. 8 týždňov
DÚR - Zapracovanie pripomienok z vyjadrení do DPP

DÚR - expedícia (čistopis) DPP 2.5.

DÚR - podanie žiadosti o vydanie územného BA-SM 22.4. podanie s PD zo 14.3.2014

DÚR - územné konanie BA-NM

čistopis DÚR bude dodaný 
počas prebiehajúceho  konania

DÚR - vydanie územného rozhodnutia BA-NM 20.6.

Povolenie na odstránenie stavby (búracie povolenie) - 
vypracovanie podkladov DPP

Povolenie na odstránenie stavby - podanie žiadosti DPP 17.4.

Povolenie na odstránenie stavby - konanie DPP odhad cca 45 dní od podania
Povolenie na odstránenie stavby - vydanie búracieho 
povolenia DPP

30.5.

DSRS - vypracovanie projektovej dokumentácie 
vrátane prerokovania s objednávateľom na výrobných 
poradách a s dotknutými orgánmi v zmysle požiadaviek 
v stanoviskách k DÚR. DPP

DSRS - záverečné prerokovnie s objednávateľom DPP 20.6.

DSRS - dopracovanie projektovej dokumentácie DPP

DSRS - odovzdanie projektovej dokumentácie na 
prerokovanie DPP

4.7.

DSRS - získavanie stanovísk a vyjadrení dotknutých 
orgánov DPP

22.8.

8 týždňov
DSRS - zapracovanie pripomienok z vyjadrení do 
čistopisu DPP

DSRS - expedícia (čistopis) DPP 28.8.

DSRS - podanie žiadosti o vydanie stav.  povolenia BA-NM 15.8. podanie s PD z 4.7.2014

DSRS - stavebné konanie BA-NM

čistopis DSRS bude dodaný 
počas prebieh. konania

DSRS - vydanie vydanie stavebného povolenia BA-NM 20.9.

AUTORSKÝDOHĽAD

Autorský dozor bude vykonávaný čase skutočnej 
realizácie stavby DPP

predpoklad 01/2015 až 
10/2016

Ďalšie termíny
Výber zhotoviteľa BA-SM

v 01/2015 zahájenie výstavby
Realizácia + kolaudácia BA-SM v 10/2016 ukončenie a 

kolaudácia

Výkon autorského dozoru

4 mesiace od právoplatnosti SP 

20 mesiacov od zahájenia realizácie

marec apríl máj jún júl august

3.3. -30.3.

 podľa zmluvy do 10 týždňov 
od právoplatnosti ÚR

september október november december január február

29.12.-4.1. 5.1.-1.3.
HARMONOGRAM SPRACOVANIA DOKUMENTÁCIE A INŽINIERSKEJ ČINNOSTI

Investičný zámer - vypracovaný a podaný na KPÚ  - 27.9.2013
DÚR - vypracovanie dokumentácie
DÚR - odovzdanie projektovej dokumentácie na prerokovanie

4.8.-31.8
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1.9.-28.9. 29.9-2.11. 3.11.-30.11. 1.12.-28.12.31.3-27.4. 28.4-1.6. 2.6.-29.6. 30.6.-3.8

HARMONOGRAM VYCHÁDZA Z DOHODNUTÉHO POSTUPU ZA ÚČELOM ZRÝCHLENIA PROCESU PROJEKTOVEJ FÁZY PROCESU  PRÍPRAVY STAVBY NAD RÁMEC ZMLUVNÝCH TERMÍNOV!
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