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Navrh uznesenia :

Miestne zastupitel'stvo mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto

berie na vedomie

informaciu o realizacii investi€éného zameru vystavby zariadenia socialnych sluzieb
mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto, zaujmové miesto ul. K Zeleznej studienke,
Bratislava.



Dévodova sprava

Miestne zastupitelstvo uznesenim ¢.2/2012 schvalilo Investi¢ny zamer vystavby
zariadenia socialnych sluzieb mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto, zaujmové miestu ul.
K Zeleznej studienke , Bratislava.
Uznesenim ¢.23/2012 ulozilo prednostovi miestneho uradu predkladat na kazdé rokovanie
miestneho zastupitelstva informaciu o realizacii investicného zameru, nakolko ide
o prioritnu investi¢nu ulohu mestskej Casti Bratislava-Staré Mesto v tomto volebnom obdobi.

Gestorom realizacie investicného zameru je odd. majetkové a investi¢né, v sucinnosti
s ostatnymi odbornymi utvarmi miestneho uradu, najma oddelenim socialnym a oddelenim
financnym.

Informaciu... prerokovala na svojom zasadnuti dfia 12.05.2014 komisia finan¢na
a majetkova s odporucanim material prerokovat na miestnej rade a miestnom
zastupitelstve.

V materiali su v éasovom harmonograme uvedené doteraz vykonané procesné ukony
suvisiace s realizaciou investicného zameru.



Informacia
o realizacii investicného zameru vystavby zariadenia socialnych sluzieb mestskej
Casti Bratislava-Staré Mesto, zaujmové miesto ul. K Zeleznej studienke.

Datum
Obsah ukonu poznamka

Zastupitel'stvo, dna 27.3.2012

6.2.2012 InvestiCny zamer prerokovala fin.-majetkova komisia odporugila schvalit

7.2.2012 InvestiCny zdmer prerokovala socialna komisia odporugila urychlene
zabezpecit vystavbu

7.2.2012 InvestiCny zamer prerokovala miestna rada odporucila prerokovat

14.2.2012 InvetiCny zdmer prerokovalo miestne zastupitelstvo schvalené

15.2.2012 interny list odd. majetkového a investi¢ného na oddelenie socialne MU

o zadefinovani rozsahu (kapacity) poskytovanych socialnych sluzbach
v hovom zariadeni
zodp.odd. soc. sluZieb
20.2.2012 Ziadost mestskej Casti primatorovi hl. mesta SR Bratislavy o
o predbezny suhlas vlastnika pozemkov s umiestnenim stavby  &.83/7294/2012/MAJ/jas

Zastupitel'stvo, dna 24.4.2012

3.4.2012 vyjadrenie Magistratu hl. mesta SR Bratislavy : Stanovisko vyda vlastnik pozemku az pre
ucely konania stavebného uradu, ku ktorej treba predlozZit prislusnu projektovu dokumentaciu

11.4.2012 prezentdcia moznosti prefinancovania investicného zameru

april 2012 priprava podkladov pre predprojektovi a projektovd dokumentaciu pre ucely konania
stavebného uradu




Zastupitel'stvo, dna 22.5.2012

2.5.2012 a 10.5.2012 zadanie pre vypracovanie tzv. objemovej Studie v ramci predprojektovej pripravy,
Studiu vypracuje VPU DECO Bratislava, a.s. v termine do 25. maja 2012

Zastupitel'stvo, dna 26.6.2012

11.6.2012 - predloZena tzv. objemova $tudia, vypracovana VPU DECO a.s. Bratislava,
autor: Ing.arch. Jaroslav Hanusek

Zastupitel'stvo, dna 25.9.2012

jul 2012 - predloZena druha verzia tzv. objemovej $tudie, vypracovana VPU DECO a.s.Bratislava
( predpokladané naklady na stavebnu ¢ast 4,2 mil. Eur bez DPH )

august 2012 - uskutoCnilo sa vyberové konanie na verejného obstaravatela, vitazom zakazky s nizkou
hodnotou sa stala spolo¢nost VO SK a.s. Bratislava

september 2012 - vitaz zakazky pripravi sutazné podmienky pre vyhlasenie verejnej podlimitnej sutaze,
sutazné podmienky budu predloZzené na miestny drad do 14.9.2012, predpokladany termin
ukonc&enia sutaze je do konca roka 2012
- vzmysle internych predpisov mestskej Casti pre verejné obstaravanie bude vytvorena vyberova
komisia zloZzena z poslancov miestneho zastupitefstva ( Ing. Krta, Dr. Oracova, Dr. LeZovi¢ ) a
zastupcom miestneho uradu ( Mgr.Dr.Jaska, Ing. Papan, Mgr. Homola, Ing. Borecky ). Podla potreby
mdze byt komisia doplnena o dalSich prizvanych odbornikov.

Zastupitel'stvo, dna 23.10.2012

4.10.2012 - uskutoénilo sa 1. zasadnutie vyberovej komisie v zloZeni - Ing. Krta, Dr. Ora€ova, Dr. LeZovig,
Mgr.Dr. Jaska, Ing. Papan, Mgr.Homofa, Ing.Borecky, prizvani Ing. Janostdkova, referat
verejného obstaravania miestneho uradu a Mgr. KubiCka, zastupca obstaravatela ( VO SK
a.s.Bratislava )

- vyberova komisia posudila a schvalila navrh sutaznych podmienok a navrh zmluvy s verejnym
obstaravatefom

Zastupitelstvo, dna 11.12.2012

12.11.2012 - ozndmenie o vyhlaseni verejného obstaravania bolo zavedené do Vestnika verejného
obstaravania,
- lehota na predkladanie ponuk alebo Ziadosti o u¢ast do 13.12.2012
- otvaranie ponuk 13.12.2012 o 11,00 hod.
5.12.2012 - vlehote do 3.12.2012 podla stanovenych sutaznych podmienok o sutazné podklady a
informé&cie poZiadalo 15 zaujemcov



Zastupitel'stvo, dna 12.02.2013

13.12.2012 - ustanovena komisia vyhodnotila sedem sutaznych ponuk, z toho jedna sutazna ponuka bola
pre neuplnost pozadovanych podkladov zo sutaze vyradena

16.01.2013 - aspekt ochrany zivotného prostredia v suvislosti vystavbou nového ZSS prerokovala komisia
pre ochranu zivotného prostredia ( predloZeny bol vypracovany dendrologicky projekt, ktory je
sucastou studie projektu nového ZSS )

21.01.2013 - vyberova komisia na svojom zasadnuti vyhodnotila ponuky uchadzaCov a do elektronickej
aukcie postupili: APLAN s.r.o. Bratislava, AIS-PO, s.r.o. PreSov, VPU DECO Bratislava a.s.,
DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava, H.KA , s.r.o. Bratislava a Stapring, a.s. Nitra. Vyradena
pre neuplnost pozadovanych dokladov bola ponuka uchadza¢a JEGON, s.r.o. Michalovce ).

24.01.2013 - informaciu o realizacii investicného zameru... prerokovala finanna a majetkova komisia,
s odporu¢anim predlozit material na rokovanie miestnej rady a zastupitelstva v mesiaci
februar 2013

januar- februar 2013 - externy verejny obstaravatel pripravuje a zabezpedi elektronicku aukciu o najvhodnejsi
navrh projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie Uzemné konanie

Zastupitel'stvo, dna 19.3.2013

februar 2013 - dia 8.02.2013 sa uspesne uskutocnila elektronicka aukcia o najvhodnejsi navrh
projektovej
dokumentacie. NajvhodnejSou ponukou bola ponuka spolo¢nosti DOPRAVOPROJEKT
a.s. Bratislava ( cenova ponuka 58 999 Eur, priCom vychodiskova cena v sutazi
bola 143 000 Eur). Sutaze sa zuc€astnilo pat uchadzacov.

Zastupitel'stvo, dna 23.4.2013

april 2013 - podpisana zmluva s vitazom sutaze spolo¢nostou DOPRAVOPROJEKT a.s. Bratislava
april - jun 2013 - prace na komplexnej projektovej dokumentacie pre tzemné konanie a stavebné povolenie

Zastupitel'stvo, dna 21.5.2013

maj 2013 - pokracuju prace na projektovej dokumentacie pre tzemné konanie a stavebné povolenie

Zastupitel'stvo, dna 25. juna 2013




od 21.5.2013 do 18.6 2013

- Krajsky pamiatkovy urad v Bratislave vo svojom stanovisku zo dfia 30.5.2013 ( na urad doSlo
11.6.2013) vyjadril zasadné pripomienky k novostavbe ZSS,

- vzhladom na zavaznost stanoviska KPU sa dfia 14.6.2013 uskuto&nilo rokovanie starostky mestskej
Casti s generalnou riaditeflkou Pamiatkového uUradu SR a nasledne dnfia 17.6.2013 rokovanie
veduceho odd. investiéného a majetkového a veduceho odd. uzemného rozvoja miestneho uradu
s riaditeflom Krajského pamiatkového uradu v Bratislave. Na oboch rokovaniach bol dohodnuti d'alsi
postup pre zabezpecenie realizacie projektu novostavby,

- dna 18.6.2013 sa uskutocnilo pracovné rokovanie so zhotoviteflom projektovej dokumentacie
( Dopravoprojekt a.s. Bratislava ), kde bol oboznameny s pripomienkami KPU a dohodnuty bol dalsi
urychleny postup na projektovych pracach, nasledné a priebezné konzultacie na KPU,

- komplikaciu a zdrzanie spdsobil autor objemovej $tudie ( VPU DECO a.s. Bratislava ), $tudia je
vzhladom na stanovisko KPU prakticky nevyuZitelna. Mestska &ast bude vyzadovat od autora
objemovej Studie vratanie vynaloZenych prostriedkov, podla potreby aj sudnou cestou,

- dodatkom k zmluve so zhotovitelom projektovej dokumentacie novostavby ( Dopravoprojekt a.s.
Bratislava budu prolongované terminy plnenia vyplyvajuce zo zmluvy, ktoré zhotovitel nezavinil.
Dodatok pripravi a predlozi zhotovitel PD podfa dohody v 26. tyZdni t.r..

Zastupitel'stvo, 24.9.2013

- listom zo diia 2.7.2013 poziadal Dopravoprojekt a.s Magistrat hl. mesta SR Bratislavy o vysvetlenie
uzemnoplanovacej informacie, ktora bola vydana pre pozemky kat. uzemie Staré Mesto na ul.
K Zeleznej studienke. Na uvedenych pozemkoch planuje mestska Cast vystavbu aredlu zariadenia
socialnych sluzieb. Ziadost o vysvetlenie bola podana, Z sa domnievame, Ze =z uveden;
Uzemnoplanovacej informécii vyplyva rozpor medzi Uzemnym planom hl. mesta SR Bratislavy rok
2007 v zneni zmien a doplnkov a urbanistickou stadiou malokarpatskej ¢asti Bratislavského lesoparku
( AUREX, 07/2009).

Podla cit. Uzemnoplanovacej informécie je predmetna lokalita uréena v zmysle platného Uzemného
planu hl. mesta SR Bratislavy, v zneni zmien a doplnkov pre funkcie obdianska vybavenost
celomestského a nadmestského vyznamu, Cislo funkcie 201, rozvojové uzemie..

- listom zo dfa 7.8.2013 odpovedal Magistrat hl. mesta SR Bratislavy o. i, Ze zaujmové pozemky su
sucastou ochranného pasma Narodnej kultdrnej pamiatky Horna Mlynska dolina, a preto pri vSetkych
investicnych zameroch na Uuzemi ochranného pasma, vykonatelnych na zaklade uzemného planu,
uzemného konania, stavebného povolenia alebo ohlasenia je Krajsky pamiatkovy urad v Bratislave
dotknutym organom.

- Podstatné je ta Cast vyjadrenia Magistratu hl. mesta SR Bratislavy, ktora potvrdzuje, Ze platnou je
uzemnoplanovacia dokumentéacia, ktora urCuje funkéné vyuZitie a regulaciu predmetného uUzemia
vychadzajuca z Uzemného planu hl. mesta SR Bratislavy pre rok 2007, v zneni zmien a doplnkov.
Urbanisticka Studia ma vzdy smerny charakter. Nevylu€uje sa preto modifikacia navrhu usporiadania
objektov v danom Uzemi oproti navrhu rieSenia v urbanistickej studii.

- Dopravoprojekt a.s vypracoval tri alternativne navrhy zastavanosti Uzemia, po konzultacii dna
6.9.2013 s veducim odd. zemného rozvoja Ing. arch. Mgr. Cernikom predloZeny bude variant B ( 5
podlaZzna budova ).

- Zohladom na hore uvedené, mestska Cast' Bratislava-Staré Mesto v sucinnosti s Dopravoprojekt a.s.
opatovne pozZiada Krajsky pamiatkovy urad v Bratislave o vyjadrenie k zastavanosti Uzemia a
modifikovanej objemovej studii stavby zariadenia socialnych sluzieb.

Zastupitel'stvo, 29.10. 2013




- 26.9.2013 bola na Krajsky pamiatkovy Urad Bratislava (KPU) odovzdana upravena architektonicka
Studia spolu s navrhom zastavanosti Uzemia,

- 7.10.2013 sa na KPU uskutoénilo rokovanie k uvedenému navrhu, za mestsku &ast pritomni Ing.arch.
Mgr. Cernik a Mgr. Dr. Jaska, za KPU PhDr. Habafiova. Dr. Habarova sa vyjadrila predbezne
k navrhu, ktory este prerokuje dia 9.10.2013 s riaditefom KPU,

-k dne$nému driu pisomné vyjadrenie KPU na mestsku éast’ nebolo dorugené

Zastupitel'stvo, 10.12.2013

- dna 25.10.2013 bolo doru¢ené na miestny Urad zavazné stanovisko Krajského pamiatkového uradu
Bratislava &.: KPUBA-2013/16276-2/65050/HAB, zo diia 15.10.2013, v ktorom KPU vyhodnotil
predlozeny investicny zamer ako pripustny, ak budi splnené podmienky tohto zavazného
stanoviska

- uvedené zavazné stanovisko umozrniuje fi. Dopravoprojekt a.s. Bratislava pokracovat a predlozit
v zmysle platnej zmluvy o dielo €.8619-00 projektovu dokumentaciu a obstaranie vykonu autorského
dohladu projektanta na investi¢nu akciu

- predmetom zmluvy odielo s Dopravoprojekt su projektové prace- realizatha projektova
dokumentacia, vratane rieSenia Upravy pozemkov celého aredlu, zelene, statickej dopravy a dalSie
¢innosti uvedené v ZoD. ( zabezpeCenie projektovej a inzinierskej pripravy stavby pre Uzemné
konanie, stavebné konanie, zabezpecenie dokladov, stanovisk, suhlasov a pod. dotknutych organov
Statnej spravy a obce k uzemnému stavebnému konaniu a k realizatnému projektu stavby, vratane
bdracieho povolenia na zburanie objektov na parcelach &€.5183/5 a €.5183/2,ktoré je potrebné
predlozit’ k Ziadosti o stavebné povolenie. Su€astou ZoD je povinnost zhotovitela ( Dopravoprojekt
a.s.) zabezpecit vykon odborného autorského dohfadu projektanta

- odd. majetkové a investi¢né, v sucinnosti s oddelenim pravnym a referatom verejného obstaravania
posudzuje navrh dodatku k uvedenej zmluve o dielo ( prolongécia terminov plnenia a poziadavky
Dopravoprojekt a.s. o Upravu ceny za prace navySe). NajblizSie rokovanie so zhotovitelom PD sa
uskutoc€ni dfia 26.11.2013 .

Zastupitel'stvo, 04.02.2014

- dodatok €.1 k Zmluve o dielo €.8619-00 bol podpisany dfia 20.12.2013. Z neho vyplyvaju o. i. terminy
plnenia a realizacie suvisiace s projektovou a inZinierskou pripravou stavby pre uzemné a stavebné
konanie,

- prvy aktudlny termin vyplyvajuci z dodatku zmluvy je vypracovanie dokumentacie pre uUzemné
rozhodnutie ( DUR ) a vypracovanie architektonického zamerania objektu na parcele &.5183/5 v k.u.
Staré Mesto, v rozsahu pddorys prizemia a pohlady, vSetko v termine do 31.1.2014,

- 23.1.2014 sa uskutoCnila na miesthom Urade mestskej Casti prezentacia projektu spojena s diskusiou
pre poslancov miestneho zastupitelstva, ktord za dodavatela zabezpecil Ing.arch. Marioth, zastupca
zhotovitela ( Dopravoprojektu a.s. Bratislava).

Zastupitel'stvo, 11.03.2014

- na zaklade zmeneneho dispozicneho rieSenia SO-01 a SO-17 do dokumentacie pre Uzemné rozhodnutie su
zapracovavané zmeny. DUR bude expedovana do 14.3.2014. Nasledne bude zaslana dotknutym organom,



organom §tatnej spravy aobce pre ziskanie ich stanovisk. Stanoviska budu priebezne vyhodnocované
a pripadné poziadavky budu zapracované do Cistopisu. Po vyhodnoteni vSetkych stanovisk a ich zapracovani
bude expedovany gistopis DUR, ktory bude spolu so stanoviskami prilohou Ziadosti o tzemné rozhodnutie.

- pre ziskanie celkového prehfadu o Casovej postupnosti projektovej a inZinierskej pripravy je
vypracovany harmonogram ( v prilohe). Harmonogram vychadza zo zmluvnych terminov na vypracovanie
projektovej dokumentacie a ziskanie stanovisk dotknutych organov a z odhadovanych realnych leh6t
Uzemneého a stavebného konania. V harmonograme su odhadnuté aj terminy na vyber zhotovitela

a realizacie stavby, pri ktorych sa predpoklada optimalny priebeh tychto €innosti ( bez komplikacie pri
verejnom obstaravani a bez neoCakavanych vplyvov na vystavbu ).

Zastupitel'stvo, 15.4.2014

- vzmysle harmonogramu odovzdal vtermine do 14.3.2014 Dopravoprojekt a.s. projektovu
dokumentaciu k tzemnému konaniu (DUR),

- Cistopis, vratane vSetkych vyjadreni dotknutych organov a organizacii, ma byt podla Casového
harmonogramu podany do 22.4. 2014 na prisludny stavebny urad, ktorym je Bratislava-Nové Mesto.
Ziskanie v8etkych stanovisk pre DUR sa o¢akava do 2.5.2014.

- vydanie uzemného rozhodnutia sa o€akava do 20.6.2014 podla ¢asového harmonogramu.

- do 17.4.2014 bude podana zZiadost' ( buracie povolenie ) na odstranenie existujucej stavby, ktora sa
nachadza na Casti pozemku pod novostavbou

Zastupitel'stvo, 20.05.2014

- Dopravoprojekt a.s. vypraciva a predklada Ziadosti o vyjadrenia dotknutych organov a organizacii
k DUR. Informé&cia o terminoch predloZenych Ziadosti, stav k 28.4.2014, je prilohou tohto materialu.
V3etky potrebné Ziadosti boli podané, priebeZne prichadzaju vyjadrenia.

- v zmysle pripomienky Regionalneho Uradu verejného zdravotnictva Bratislava bolo v 18. tyzdni
zadané vypracovanie tzv. hlukovej studie.

Zastupitel'stvo, 24.6.2014

- v aktualizovanom Harmonograme v prilohe je premietnuty realny stav procesu ziskavania stanovisk
dotknutych organov. K dneSnému diu ( 6.6.2014) neboli vydané stanoviska rozhodujucich dotknutych
organov, pricom ziadost o povolenie stavby na Magistrate hl. mesta SR Bratislavy bola podana ako
prva ( 20.3.2014 !). Za dany stav nie je zodpovedny zhotovitel ( Dopravoprojekt a.s.), nakofko tento
nema moznost ovplyvnit priebeh vydavania stanovisk.

- oproti pévodnému harmonogramu zhotovitef me8ka cca 7.tyzdfiov, po vyzve miestneho uradu,
veduceho odd. majetkového a investicného sa zhotovitel zaviazal prijat opatrenia a koordinovat
dalSie projektové prace tak, aby tento Casovy proces skratii max. na 3- 4 tyzdne. Rozhodujucim
faktorom bude realny termin vydania rozhodnutia o umiestneny stavby ( Magistrat hl. mesta SR
Bratislavy ),



prislusny stavebny urad Bratislava-Nové Mesto svojim rozhodnutim zo dfia 23.05.2014 prerusil
konanie a vyzval navrhovatela k doplneniu podania o nové vyjadrenia. Zhotovitel poZadované
podania postupne dopifia,

kone€ny termin na priebeh stavebného konania a vydania stavebného povolenia bude zavisiet
hlavne od dodrZania zdkonnych leh6t vietkymi dotknutymi organmi a organizaciami.
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¢istopis DUR bude dodany

DUR - Gzemné konanie BA-NM pocas prebiehajuceho konania
IDUR - vydanie Uzemného rozhodnutia BA-NM -
|Povolenie na odstranenie stavby (buracie povolenie) -

\vypracovanie podkladov DPP
IPovoIenie na odstranenie stavby - podanie Ziadosti DPP 9.6. posun z dévodu
[Povolenie na odstranenie stavby - konanie DPP nejednoznacného vykladu
|Povolenie na odstranenie stavby - vydanie buracieho 21.7. stavebnym dradom, odhad cca
povolenia DPP 45 dni od podania

DSRS - vypracovanie projektovej dokumentdcie

\vratane prerokovania s objedndvatelom na vyrobnych

poradach a s dotknutymi orgdnmi v zmysle poZiadaviek

v stanoviskach k DUR. DPP podla zmluvy do 10 tyZdiiov
IDSRS - zaverecné prerokovnie s objednavatelom DPP 8.38. od pravoplatnosti UR
IDSRS - dopracovanie projektovej dokumentacie DPP

DSRS - odovzdanie projektovej dokumentacie na 225,

prerokovanie DPP
|DSRS - ziskavanie stanovisk a vyjadreni dotknutych 3.10.

organov DPP 6 tyzdriov
|DSRS - zapracovanie pripomienok z vyjadreni do

Cistopisu DPP
IDSRs - expedicia (Eistopis) DPP 3.10.
IDSRS - podanie Ziadosti o vydanie stav. povolenia BA-NM . podanie s PD z 25.7.2014
| Cistopis DSRS bude dodany
DSRS - stavebné konanie BA-NM pocas prebieh. konania
IDsRs - vydanie vydanie stavebného povolenia BA-NM

AUTORSKYDOHLAD

Vykon autorského dozoru

Autorsky dozor bude vykondvany Case skutocnej predpoklad 01/2015 az
Jrealizécie stavby DPP 10/2016

Dalsie terminy

Vyber zhotovitela BA-SM |4 mesiace od pravoplatnosti SP

v 02/2015 zahdjenie vystavby

Realizécia + kolaudacia BA-SM v 11/2016 ukoncenie a

20 mesiacov od zahajenia realizacie

kolaudacia

C:\Documents and Settings\treuer.DVAJ\Desktop\sm\mz\materialy\2014\ZaSoS_harmonogram_2014-06-04+.xls vytla¢ené 13.6.2014




