
 
 
 
Čerpanie kapitálových fin. prostriedkov na Rekonštru kcie ZŠ a MŠ 
z rozpo čtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto, rok 2008 
 
 
 
 

 
Názov akcie 

 
suma v Sk 

s DPH 

 
termín realizácie 

 
stav k 31.7.  

2008 

 
stav k 31.8. 

2008 
 

 
Oplotenie ihriska  
MŠ Karadži čova 

 
430.031 

 
do 31.8. 

 
rozpracované 

 

 
Rekonštr. elektroinštal. 
ZŠ Vazovova 

 
1.993.300 
+   38.000 

 
do 15.8. 

 
rozpracované 

 

 
Rekonštrukcia ÚK 
MŠ Búdková 

 
522.410 

        
do 30.8. 

 
rozpracované 

 

 
Vytvorenie nového 
vstupu do MŠ Búdková 

 
predpoklad 

450.000 

 
do 30.11. 

 
rozpracované* 

 

 
Nadstavba a úprava 
MŠ Šulekova - PD 

 
297.500 

 
do 31.8. 

 
rozpracované 

 

 
Rekonštrukcia vonk. 
kanalizácie  na  
ZŠ Jesenského 

 
329.301 

 
do 30.7. 

 
ukon čené 

 

 
Rekonštr. strechy 
ZŠ Dubová 

 
344.624 

 
do 30.7 

 
ukon čené 

 

 
Rekonštrukcia 
umyvárne na 
MŠ Timravina 

 
predpoklad 

300.000 

 
do 31.8. 

 
rozpracované 

 

spolu 
 
 
predpoklad navýšenia 
na cca 
 

4.705.166 
 
 
5.500.000 

   

*rozpracovaný projekt, realizácia až po stavebnom povolení 
 
 
 
 
Vypracovala : Ing. Mrázová 


