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Materiál 
na zasadnutie miestnej rady        dňa 02.02.2010 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva      dňa 09.02.2010 
 
 
 
 
 

Informácia 
 

o čerpaní rozpočtu v kapitole 04.5.1.2 – výstavba a oprava ciest k 31.08.2009 
______________________________________________________________ 

 
 

 
 
 
Predkladateľ:             Návrh uznesenia miestnej rady: 
 

Ing. Oliver Paradeiser  
prednosta miestneho úradu 
 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava – Staré 
Mesto  
o d p o r ú č a  
Miestnemu zastupiteľstvu mestskej časti 
Bratislava – Staré Mesto prerokovať  
Informáciu o čerpaní rozpočtu v kapitole 
04.5.1.2 – výstavba a oprava ciest 
k 31.08.2009  
 

Zodpovedný:              Návrh uznesenia miestneho zastupiteľstva: 
 

Ing. Oliver Paradeiser  - v materiáli 

        
Spracovateľ:              Materiál obsahuje: 
 

Ing. Oliver Paradeiser 
Ing. Peter Borecký 

 - návrh uznesenia 
- informáciu 
 

 



  
 
 
 

Návrh uznesenia 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava – Staré Mesto 
 
b e r i e   n a   v e d o m i e 
 
informáciu o čerpaní rozpočtu v kapitole 04.5.1.2 – výstavba a oprava ciest k 31.08.2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Informácia 
o čerpaní rozpočtu v kapitole 04.5.1.2 – výstavba a oprava ciest k 31.08.2009 

 
 
 

Miestne zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29.09.2009 pri prerokovávaní bodu 4. Správa o 
plnení rozpočtu mestskej časti Bratislava – Staré Mesto za I. polrok 2009 prijalo uznesenie č. 
78/2009, kde pod bodom  B. žiada prednostu miestneho úradu predložiť na ďalšie zasadnutie 
miestneho zastupiteľstva  čerpanie rozpočtu v kapitole 04.5.1.2 – výstavba a oprava ciest, t.j. 
prečo k 31.08.2009 bolo čerpanie iba 2,5 %. 
 
V rámci celkového rozpočtu na rok 2009 schváleného na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva 
mestskej časti Bratislava – Staré Mesto dňa 09.12.2008 boli schválené v kapitole 04.5.1.2 
výstavba a oprava ciest tieto akcie: 

- proj. dokumentácia – verejnoprospešné stavby  
- výstavba oporoného múru – Partizánska 
- rekonštrukcia oporného múru – Fr. Kráľa 
- vybudovanie oporných múrikov – Hlboká 
- sanácia svahu – Šulekova 
- rekonštrukcia komunikácie – Na Hrebienku 
- rekonštrukcia komunik. – Staroturský chodník 
- rekonštrukcia komunikácie – Sokolská 
- vybudovanie chodníka Nad Lomom 
- dažďová kanalizácia Donovalova 

v celkovom objeme 911 tis. €. 
 
Na 22. zasadaní dňa 23.06.2006 bol kapitálový rozpočet v kapitole 04.5.1.2 rozšírený o akcie : 
 

- spomaľovací prah Kúpeľná – Palackého 
- spomaľovacie prahy Grösslingová 
- rekonštrukcia schodov Vansovej – Zrínskeho  

 
vo finačnom navýšení o 169 tis. €, čo celkovo predstavovalo 1080 tis. €.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uvedené akcie malo zabezpečiť investičné oddelenie – referát investičných činností. Všetky akcie 
boli pridelené do agendy Ing. Z. Lukáčovej. Oddelenie viedol do 31.3.2009 vedúci Ing. J. Dinka. 
Po jeho odchode prevzal vedenie Ing. O. Paradeiser.  
 
K 31.08.2009 bolo rozpracovanie jednotlivých akcií nasledovné: 
 
Výstavba oporného múru – Partizánska 
Predmetom uvedenej akcie bola oprava dilatácií existujúceho oporného múru a odstránenie 
následkov jeho posunu. Projektová dokumentácia bola vypracovaná, prevzatá, vyfakturovaná a 
zaplatená. Realizačné práce boli objednané a začaté. 
 
Rekonštrukcia oporného múru – Fr. Kráľa 
Už v minulosti boli vypracované statické posudky, ktoré konštatovali nutnosť realizácie opravy 
oporného múru. Nakoľko sa stav v priebehu prvých mesiacov v roku 2009 zhoršil, bola situácia 
vyhodnotená ako havária a prikročené k realizácií opráv. Práce k danému termínu boli ukončené 
(neprevzaté, nefaktúrované ). 
 
Vybudovanie oporných múrikov – Hlboká 
Na uvedenej akcii neboli započaté žiadne práce. 
 
Sanácia svahu – Šulekova 
V roku 2008 bola realizovaná 1. etapa. Práce boli k 31.12.2008 ukončené, vyfaktúrované – 
preplatené. Pri príprave pokračovania ďalšej realizácie bolo zistené, že projektová dokumentácia 
nie je profesne skoordinovaná. Uskutočnili sa rokovania na úrovni starostu s cieľom zosúladiť 
jednotlivých účastníkov ( investor, projektanti, SPP, BVS ). Výsledkom boli úlohy pre Ing. 
Lukáčovú:  

- zabezpečiť kontrolnú sondu zásypu realizovanej časti oporného múru za účasti 
zainteresovaných 

- zabezpečiť generálneho projektanta, ktorý „zastreší“ a skoordinuje celú akciu  
- pripraviť etapovitosť celej akcie na nasledujúce roky  

K uvedenému dátumu nebolo z úloh nič realizované.  
 
Rekonštrukcia komunikácie – Na Hrebienku 
Bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie. K danému termínu nebolo vydané 
územné ani stavebné povolenie. Stavebný úrad bol požiadaný o územné rozhodnutie  25.06.2009. 
 
Rekonštrukcia komunikácie – Staroturský chodník 
Bolo zabezpečené  vypracovanie projektovej dokumentácie,  ktorá bola prevzatá 29.07.2009. 
Ďalej sa v akcii nepokračovalo.  
 
Rekonštrukcia komunikácie – Sokolská 
Bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie. Projektová dokumentácia bola 
prevzatá, bol požiadaný stavebný úrad o územné rozhodnutie. Pre chýbajúce stanovisko hl. Mesta 
SR Bratislava, bolo konanie dňa 19.08.2009 prerušené. 
 
 
 
 



 
Vybudovanie chodníka Nad Lomom 
Bolo zabezpečené vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá bola aj prevzatá. 
K predmetnému termínu bol požiadaný príslušný stavebný úrad o územné rozhodnutie. 
 
Dažďová kanalizácia Donovalova 
Projektová dokumentácia bola vypracovaná a prevzatá, chýbalo v nej statické zabezpečenie 
svahu. Ďalej sa v akcii nepokračovalo.  
 
 
Ako z uvedeného vyplýva, čerpanie finančných prostriedkov nemohlo byť realizované, keďže sa 
realizácia stavieb s výnimkou jednej ani nezačala.Akcie neboli pripravené – chýbali územné resp. 
stavebné povolenia, neboli realizované verejné obstarávania dodávateľov.  


