
Mestská časť Bratislava-Staré Mesto 
 

 

Bratislava,  február  2013 
 

  
 
Materiál 
na zasadnutie miestnej rady       dňa 05.02.2013 
a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva     dňa 12.02.2013 

 
 
 
 

I n f o r m á c i a  
 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, ul. K železnej studien ke, Bratislava 

      
___________________________________________________________ 

 
 
 
Predkladate ľ:            Návrh uznesenia miestnej rady:  
 

Mgr. Kamil Homoľa 
prednosta 

 Miestna rada mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto  
b e r i e  n a  v e d o m i e,  
že na rokovanie Miestneho 
zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-
Staré Mesto predloží prednosta 
informáciu o realizácii investičného 
zámeru  
 

 
 
Zodpovedný:             Návrh uznesenia miestneho zastupite ľstva:  
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného 

 - v materiáli 

  
       
 
Spracovate ľ:             Materiál obsahuje:  
 

Mgr. Dr. Štefan Jaška 
vedúci odd. majetkového a 
investičného       

 - návrh uznesenia 
- dôvodovú správu 
- informáciu o realizácii invest. 

zámeru 
 

 
 



Návrh  uznesenia : 
 
 
Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Staré Mesto 
 
 
berie na vedomie 
 
 
informáciu o realizácii investičného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 
časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K železnej studienke, Bratislava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



D ô v o d o v á   s p r á v a 
 
 

      Miestne zastupiteľstvo uznesením č.2/2012 schválilo Investičný zámer výstavby 
zariadenia sociálnych služieb mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miestu ul. 
K železnej studienke , Bratislava. 
Uznesením č.23/2012 uložilo prednostovi  miestneho úradu predkladať na každé rokovanie  
miestneho zastupiteľstva informáciu o realizácii investičného zámeru, nakoľko ide 
o prioritnú investičnú úlohu mestskej časti Bratislava- Staré Mesto v tomto volebnom 
období. 
 
Gestorom realizácie investičného zámeru je odd. majetkové a investičné, v súčinnosti 
s ostatnými odbornými útvarmi miestneho úradu, najmä oddelením sociálnym a oddelením 
finančným. 
 
Informáciu prerokovala na svojom zasadnutí dňa 24.01.2013 komisia finančná a majetková, 
s odporúčaním materiál prerokovať na miestnej rade a miestnom zastupiteľstve v mesiaci 
február 2013.  
Problematiku výstavby nového ZSS, najmä z aspektu ochrany životného prostredia 
prerokovala dňa 16.01.2013 komisia pre životné prostredie. 
 
 
V materiáli sú v časovom harmonograme uvedené doteraz vykonané proces né úkony 
súvisiace s realizáciou investi čného zámeru.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informácia 
o realizácii investi čného zámeru výstavby zariadenia sociálnych služieb mestskej 

časti Bratislava-Staré Mesto, záujmové miesto ul. K Železnej studienke. 
 
 
 

Dátum        Obsah úkonu                                                               poznámka 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 27.3.2012  
_____________________________________________________________________ 
 
6.2.2012         Investičný zámer prerokovala fin.-majetková komisia                      odporučila schváliť 
 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala sociálna komisia                               odporučila urýchlene 
                                                                                                                                 zabezpečiť výstavbu 
7.2.2012         Investičný zámer prerokovala miestna rada                                     odporučila prerokovať  
 
14.2.2012       Invetičný zámer prerokovalo miestne zastupiteľstvo                         schválené  
 
15.2.2012       interný list odd. majetkového a investičného na oddelenie sociálne MÚ  
                       o zadefinovaní rozsahu (kapacity) poskytovaných sociálnych službách 
                       v novom zariadení                                                                             
                                                                                                                      zodp.odd. soc. služieb 
20.2.2012 žiadosť mestskej časti primátorovi hl. mesta SR Bratislavy o                

o predbežný súhlas vlastníka pozemkov s umiestnením stavby     č.83/7294/2012/MAJ/jas 
 

 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 24.4.2012                           :                     

 
3.4.2012        vyjadrenie Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy :  Stanovisko vydá vlastník  pozemku až pre  účely 

konania stavebného úradu,  ku ktorej treba predložiť príslušnú projektovú dokumentáciu  
 
11.4.2012       prezentácia  možností prefinancovania investičného zámeru 
 
apríl 2012  príprava podkladov pre predprojektovú  a projektovú dokumentáciu pre účely konania                           

stavebného úradu 
                       ________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 22.5.2012   
____________________________________________________________________________________ 
 
2.5.2012 a 10.5.2012   zadanie pre vypracovanie tzv. objemovej štúdie v rámci predprojektovej prípravy,  

            štúdiu vypracuje VPU DECO Bratislava, a.s. v termíne do 25. mája 2012  
 
 
 



 
Zastupite ľstvo, d ňa 26.6.2012 
 
11.6.2012 - predložená tzv. objemová štúdia, vypracovaná VPÚ DECO a.s. Bratislava,  

  autor:  Ing.arch. Jaroslav Hanúsek 
 
 
 
 

Zastupite ľstvo, d ňa 25.9.2012 
 
 
júl 2012 - predložená druhá verzia tzv. objemovej štúdie, vypracovaná VPÚ  DECO a.s.Bratislava  
                ( predpokladané náklady na stavebnú časť 4,2 mil. Eur bez DPH ) 
 
august 2012 - uskutočnilo sa výberové konanie na verejného obstarávateľa, víťazom zákazky s nízkou 

hodnotou sa stala spoločnosť  VO SK a.s. Bratislava 
 
september 2012 - víťaz zákazky pripraví súťažné podmienky pre vyhlásenie verejnej podlimitnej súťaže, 

súťažné podmienky budú predložené na miestny úrad do 14.9.2012, predpokladaný termín 
ukončenia súťaže je do konca roka 2012 

- v zmysle interných predpisov mestskej časti pre verejné obstarávanie bude vytvorená výberová komisia 
zložená z poslancov miestneho zastupiteľstva ( Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič ) a zástupcom 
miestneho úradu ( Dr.Jaška, Ing. Papán, Mgr. Homoľa, Ing. Borecký ). Podľa potreby môže byť komisia 
doplnená o ďalších prizvaných odborníkov. 
 
 
 
 
 

Zastupite ľstvo, d ňa 23.10.2012 
 
4.10.2012 - uskutočnilo sa 1. zasadnutie výberovej komisie v zložení – Ing. Krta, Dr. Oráčová, Dr. Ležovič,  

            Dr. Jaška, Ing. Papán, Mgr.Homoľa, Ing.Borecký, prizvaní Ing. Janošťáková, referát verejného  
obstarávania miestneho úradu a Mgr. Kubička, zástupca obstarávateľa ( VO SK a.s.Bratislava ) 

 
          - výberová komisia posúdila a schválila návrh súťažných podmienok a návrh zmluvy s verejným 

obstarávateľom 
 
 
 
Zastupite ľstvo, d ňa 11.12.2012  
________________________________________________________________________ 
 

                     
12.11.2012 - oznámenie o vyhlásení  verejného obstarávania bolo zavedené do Vestníka verejného   

obstarávania,  
                    -  lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť  do 13.12.2012 
                    -  otváranie ponúk 13.12.2012 o 11,00 hod. 
5.12.2012    - v lehote do 3.12.2012 podľa stanovených súťažných podmienok o súťažné podklady a informácie  

požiadalo 15 záujemcov 
 
 
 
 
 
 



Zastupite ľstvo, d ňa 12.02.2013 
 
 
 
13.12.2012 - ustanovená výberová komisia vyhodnotila 7 súťažných ponúk, z toho jedna súťažná ponuka bola 

pre neúplnosť požadovaných podkladov zo súťaže vyradená 
 
16.1.2013 - aspekt ochrany životného prostredia v súvislosti s výstavbou nového ZSS prerokovala   komisia 

pre ochranu životného prostredia ( predložený bol vypracovaný dendrologický projekt, ktorý bol 
súčasťou štúdie projektu nového ZSS  ) 

21.1.2013    - výberová komisia na svojom zasadnutí vyhodnotila ponuky uchádzačov a do elektronickej aukcie  
postúpili: APLAN s.r.o. Bratislava, AIS-PO,s..r.o. Prešov, VPÚ DECO Bratislava,a.s, 
DOPRAVOPROJEKT a.s.Bratislava, H.KA.s.r.o Bratislava a Stapring, a.s. Nitra. Vyradená pre 
neúplnosť požadovaných dokladov bola ponuka uchádzača JEGON, s.r.o Michalovce ). 

 
24.1.2013  - materiál prerokovala finančná a majetková komisia, s odporúčaním predložiť na rokovanie  

miestnej rady a zastupiteľstva v mesiaci február 2013 
 
január-február 2013 - externý verejný obstarávateľ pripravuje a zabezpečí  elektronickú aukciu o najvhodnejší 

návrh projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a územné konanie 
 
 
 
 
 
 
 


